

**DODATOK č. 1**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO zo dňa 6. 9. 2017**

uzavretá medzi týmito stranami :

**Objednávateľ :** Obec Rudinská  
**Sídlo :** Rudinská 125, 023 31 Rudina  
**Zodpovedný zástupca:** Ing. Jozef Švirík, starosta obce  
**IČO :** 00314277  
**DIČ :** 2020553249

a

**Zhotoviteľ :** STaS spol. s r.o.  
**Sídlo :** 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1957  
**Zodpovedný zástupca:** Šadlák Jozef, konateľ spoločnosti  
**IČO :** 30228883  
**DIČ :** 2020421161  
**IČ DPH :** SK2020421161  
**Číslo účtu :** 10706322 / 0200

zmluvné strany uzatvárajú dodatok č. 1 nasledovne :

**Článok III.**  
**Termín plnenia**

- 3.1 Z dôvodu celoslovenskej nedostupnosti materiálu ( dostupnosť minerálne vlny na zateplenie fasády je 4-6 týždňov) sa zmluvné strany dohodli na úprave termínu plnenia predmetu zmluvy nasledovne
- začatie : september 2017
  - ukončenie : 18. 12. 2017
- 3.2 V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa upraví termín ukončenia diela.

V Rudinskej, dňa 18.9.2017

V Krásne nad Kysucou, dňa 14.9.2017

**Za objednávateľa :**

**Za zhotoviteľa :**

.....  
Ing. Jozef Švirík, starosta obce

.....  
Jozef Šadlák, konateľ spoločnosti