

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 06TV-S/2009
Na stavbu: „Bytový dom 10BJ – technická vybavenosť“

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Rudinská
Obecný úrad Rudinská č. 125
023 31 Rudina

Zastúpený: Ing. Jozef Švirík, Starosta
Tel., fax: 0414241201
Email: rudinska@stonline.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s., KNM
číslo účtu: 11426-322/0200
IČO: 00314277
DIČ/IČ DPH: 2020553249

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Harcek a spol., s.r.o.
Cesta do Rudiny 2234, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Zastúpený: Pavol Harcek, konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú.: ██████████
IČO: 446 222 87
DIČ/ IČ DPH: 2022766229 / SK2022766229
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, vložka č. 50844/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe zmeny sadzby DPH a v zmysle dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom na stavbe „Bytový dom 10BJ – technická vybavenosť“ sa zmluva o dielo č. 06TV-S/2008 mení a dopĺňa takto:

Čl. I.

1. Článok III. Cena, body 2. sa mení nasledovne:
2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku I. činí
Pôvodná cena:

SO 02 Rozšírenie verejnej komunikácie:	
cena spolu bez DPH	
hodnota DPH	74.251,93 EUR
cena celkom vrátane DPH	14.107,87 EUR
	88.359,80 EUR
SO 03 Prípojka NN:	
cena spolu bez DPH	
hodnota DPH	2.608,78 EUR
cena celkom vrátane DPH	495,67 EUR
	3.104,45 EUR
SO 04 Vodovod:	
cena spolu bez DPH	
hodnota DPH	6.903,01 EUR
cena celkom vrátane DPH	1.311,57 EUR
	8.214,58 EUR
SO 05 Kanalizácia + ČOV:	
cena spolu bez DPH	
hodnota DPH	48.188,81 EUR
cena celkom vrátane DPH	9.155,87 EUR
	57.344,68 EUR
Spolu za objekty:	
cena spolu bez DPH	
hodnota DPH	131.952,53 EUR
cena celkom vrátane DPH	25.070,98 EUR
	157.023,51 EUR

Nová cena:

Po odpočítaní poskytnutej dodatočnej zľavy (z položky č. 63 objektu SO02, z položky č. 19 objektu SO03, z položky č. 34 objektu SO04, z položky č. 35 objektu SO05) a po zvýšení sadzby DPH je cena nasledovná:

SO 02 Rozšírenie verejnej komunikácie:

cena spolu bez DPH	73.633,19 EUR
hodnota DPH	14.726,64 EUR
cena celkom vrátane DPH	88.359,83 EUR

SO 03 Prípojka NN:

cena spolu bez DPH	2.587,02 EUR
hodnota DPH	517,40 EUR
cena celkom vrátane DPH	3.104,42 EUR

SO 04 Vodovod:

cena spolu bez DPH	6.845,46 EUR
hodnota DPH	1.369,09 EUR
cena celkom vrátane DPH	8.214,55 EUR

SO 05 Kanalizácia + ČOV:

cena spolu bez DPH	47.787,23 EUR
hodnota DPH	9.557,45 EUR
cena celkom vrátane DPH	57.344,68 EUR

Spolu za objekty:

cena spolu bez DPH	130.852,90 EUR
hodnota DPH	26.170,58 EUR
cena celkom vrátane DPH	157.023,48 EUR

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 – och výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 2 výtlačky pre objednávateľa.

V Kys.N.Meste dňa: 12.8.2011

Rudinská, dňa: 12.8.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

HARCEK a spol., s.r.o.
Cesta do Rudiny 2284
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 446 222 87, IČ DPH: SK202766229

Pavol Harcek
konateľ



**OBEC
RUDINSKÁ**
IČO: 00314277
-1-

Ing. Jozef Švirík
starosta